

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью



«Март»

www.mart-vlz.ru

Тел./ факс (8443)215617

ava-vlz@mail.ru

404127, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Александра 58
ИНН 3435109665 КПП 343501001

Исх. № 183 « 19 » августа 2016г.

Зам. директора по реализации развитию услуг
Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
г. А.В. Чепусову

Уважаемый Александр Владимирович!

Получив Ваш ответ исх. №ВлгЭ/1400/8196 от 21.06.16 на наше обращение о ходе выполнения договора №21607-13-00137153-2 от 24 сентября 2013г., «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» мы не получили вразумительного ответа о реальных сроках выполнения обязательств со стороны Филиала ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго». В письме сообщается, что Вы только проводите торгово-закупочные процедуры на выполнение работ, хотя два года назад Ваша организация полностью получила оплату, согласно вышеуказанного договора. Никаких действий с Вашей стороны по выполнению договора нам не представили. В последнем абзаце вашего письма указано, Вы «выполняете все необходимое». Совершенно непонятно что именно? Вы имеете ввиду расторжение договора с Вашим подрядчиком «Самара-Электро-Щит», который имеет полностью готовый и согласованный проект нашей линии. Имея этот пакет документов завершение нашего договора не более 1-2 месяцев. В Вашем предыдущем письме №ВлгЭ/1400/14026 от 31.10.14 Вы также «прикладывали максимум усилий».

Теперь нам сообщают, что все начинается с начала, т.е. поиск подрядчика, проектные работы, согласование т.д., что явно потребует не менее 1 года, а реально 1,5 года. Мы уже второй раз оформляем подготовленные и направленные с Вашей стороны доп.соглашения (№62153 и №105099) на продление договора.

Нам бы очень хотелось узнать дату завершения работ по нашему договору, аналогично как Ваша организация требовала от нас платежей по договору.

Убедительная просьба сообщить нам телефон контактного лица для получения информации о ходе выполнения договора, т.к. указанный в Вашем письме просто недоступен, т.е. не отвечает в течении двух месяцев.

Для информации: протяженность нашей линии составляет 300 метров, дата заключения договора 24.09.13г., наш последний авансовый платеж по договору - июль 2014г.

Согласно п.1 пп.5 данного договора, срок выполнения работ не более 1 года со дня заключения договора.

С уважением,

Директор

Борковенко В.В.

Исп. Киселева Елена. (8443) 215617

